
PRESUPUESTO Y
PROGRAMACIÓN DE
OBRAS CON PROJECT

HorasPresencial 90



Este diplomado ofrece una formación práctica y 
estratégica en la gestión de presupuestos y 
programación de proyectos de obra con Microsoft 
Project y Excel.

A través de seis módulos, los participantes 
aprenderán a planificar, optimizar costos, analizar 
proyectos y presentar informes de manera eficiente, 
fortaleciendo su capacidad de toma de decisiones y 
control financiero para garantizar el éxito en la 
ejecución de obras.

Ideal para profesionales que buscan herramientas 
avanzadas y resultados efectivos en la gestión de 
proyectos de construcción.

PRESENTACIÓN



Capacitar a los asistentes en la planeación, 
elaboración y análisis de presupuestos de 
proyectos para estimar su costo total, entre 
otros procesos, que permita desarrollar 
competencias para su interpretación, 
elaboración o utilización como instrumento 
base para la toma de decisiones desde el 
análisis técnico y económico de los proyectos, 
optimizando y controlando sus presupuestos y 
programación.

OBJETIVO
GENERAL

• Capacitar operativamente a los asistentes en la elaboración de 
presupuestos conociendo y entendiendo los costos directos e 
indirectos de un proyecto.

• Presentar a los participantes algunas herramientas para la 
elaboración y control de los presupuestos.

• Permitir mediante las herramientas adquiridas, una toma de 
decisiones técnica y económica desde el análisis y optimización 
del presupuesto.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS



Este diplomado está dirigido a profesionales y 
estudiantes de construcción, ingeniería y arquitectura 
que buscan mejorar la gestión de presupuestos y 
programación de obras. Ideal para quienes desean 
optimizar costos, planificar eficientemente y fortalecer 
la toma de decisiones en proyectos con Microsoft 
Project y Excel.

COMPETENCIAS PREVIAS: los aspirantes deben tener 
conceptos básicos de Excel.

PERFIL DEL
ASPIRANTE

Se presentarán de manera teórico – práctica, 
conceptos generales y específicos para la elaboración 
de presupuestos directamente aplicables para el 
análisis y control de los mismos en reuniones 
presenciales. De la misma forma se realizarán algunas 
revisiones para el conocimiento del grupo en general.

METODOLOGÍA



CONTENIDO
TEMÁTICO

• Opciones del programa - Conceptos básicos.
• Calendario.
• Modo de tarea.
• Nombre de tarea.
• Tareas dependientes (sangría).
• Predecesoras.
• Duración.
• Nombre de los recursos.
• Hoja de recursos.
• Hipervínculos.
• Sub proyectos.

MÓDULO 1
9 horas

Conceptos básicos de Project

• Paquetes de actividades.

• Capítulos.

• Sub capítulos.

• Actividades.

MÓDULO 2
9 horas

Planeación de los proyectos

• Project y Excel.

• Elaboración y control de presupuestos mediante 
Excel.

• Elaboración y control de presupuestos en 
Project.

MÓDULO 3
18 horas

Herramientas en unidades constructivas y 
costos reales

La Universidad de América se reserva el derecho de ajustar, cambiar o modificar el contenido del programa.



CONTENIDO
TEMÁTICO

La Universidad de América se reserva el derecho de ajustar, cambiar o modificar el contenido del programa.

• Análisis técnico de proyectos.

• Análisis económico de proyectos.

MÓDULO 4
18 horas

Análisis técnico y económico de proyectos

• Toma de decisiones a partir del análisis.

• Optimización de presupuestos.

MÓDULO 5
18 horas

Optimización de presupuesto

• Conocer informes predeterminados.

• Tipos de informes.

• Elaboración de informes finales.

MÓDULO 6
18 horas

Presentación de informes



DOCENTES

La Universidad de América se reserva el derecho de modificar el equipo docente.

ALEJANDRO REYES

Experiencia en la solución de 
problemas de Ingeniería Civil, con 
especial énfasis en la gerencia de 
proyectos, planeación y control de 
programación y presupuesto; 
elaboración y control de presupuestos; 
integración en las áreas de 
construcción, interventoría y 
supervisión técnica; organización de 
bases de datos.

Conocimientos y práctica en gestión 
ambiental.

Con experiencia en Gerencia y Gestión de 
proyectos a nivel internacional en 
Construcción y Urbanismo. Desarrollo de 
modelos, técnicas y herramientas de gestión 
del riesgo y gestión financiera para garantizar 
la eficacia y efectividad de los proyectos, 
incluyendo análisis de viabilidad y 
rentabilidad así como su concepción y 
visualización desde las etapas iniciales de 
prefactibilidad, factibilidad y diseño.

Arquitecto diseñador de la Pontificia 
Universidad Javeriana, maestrando en 
Planeación Territorial de la Universidad 
de América, gerente general de JAS 
Arquitectos S.A.S  y docente 
universitario.

Habilidades para diseñar, dirigir y 
supervisar obras puntuales de 
infraestructura, obras de tipo lineal 
como redes, edificaciones de vivienda 
familiar, multifamiliar y 
equipamientos.

ROBERT LEAL DIEGO ÁVILA



CERTIFICADO
Se hará entrega de un Certificado expedido por la Universidad 
de América correspondiente al programa, a los participantes 
que asistan a por lo menos el 80% del tiempo total en horas del
diplomado.

De lo contrario, se expedirá una constancia con el número de 
horas lectivas.



2023
Certificada

Más información:

Tel: (60 1) 3376680 opción 1
EcoCampus de Los Cerros - Avenida Circunvalar No 20-53

Bogotá D.C., Colombia.

Sede Norte - Calle 106 No. 19 - 18
Tel: (60 1) 6580658 opción 1

Dirección de Mercadeo y Admisiones
educacion.continua@uamerica.edu.co

310 560 1538

www.uamerica.edu.co


